附件1：
省宜居宜业和美乡村石港片区部分建设项目省级奖补资金拨付清单
	乡镇
	序号
	项目名称
	主要内容
	项目实际实施合同价（元）
	已复核拨付金额（元）
	本次验收（复核）拨付金额（元）
	备注

	石港镇
	1
	村庄绿化美化
	花市街村兴石河段环境整治提升，河东约100平方，种垂柳；河西约2900平方河坡绿化范围补栽草坪、绿化树木（黄杨、石楠等）。
	1751019.46 
	
	700407.78 
	完成复核，进度已超50%，拨付合同价款的40%。

	
	2
	
	乐观村卞南竖河河坡环境提升全长约500米，清杂。
	
	
	
	

	
	3
	
	花市街村绕城高速车辅道约1.6公里道路绿化以及环境提升。
	
	
	
	

	
	4
	
	四港村育才路南北（五窑小学路段）两侧种植行道树、麦冬，路肩整治。
	
	
	
	

	
	5
	
	金庄社区石新线两侧绿化提升，长度3.0公里，数量约1000棵。
	
	
	
	

	
	6
	
	四港村石新线两侧沟塘整治6处（清理沟塘5处、1处河道清理加木桩护岸），两侧绿化提升。
	
	
	
	

	
	7
	
	乐观村、花市街村新港西路改造提升。长度1.7KM新港西路沿线绿化提升。
	
	
	
	

	
	8
	
	乐观村卞南竖河路改造提升。内容包括约500米沿线环境绿化提升。
	
	
	
	

	
	9
	
	江海村江海西路沿线河道环境整治长度950米（河道杂树清理、河坡平整绿化）。
	
	
	
	

	石港镇
	10
	农村水环境治理
	金庄社区五窑中心横河亲水平台长度31米，宽度9米，占地面积279平方米，提档升级改造。
	1379451.00 
	551780.40 
	689725.50 
	完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。

	
	11
	
	四港村五窑中心横河北岸建设长约100米亲水平台。
	
	
	
	

	
	12
	
	花市街村新村四河桥破旧、原宽度1.4米，汽车及农业机械无法通行，需重建5.5米宽农桥。
	
	
	
	

	合计
	3130470.46 
	551780.40 
	1390133.28 
	

	已预拨
	
	
	375996.57
	2024年12月预拨1389527.01元，扣除2025年3月区级验收复核应拨1013530.44元，剩余预拨款375996.57元

	本次实际拨付
	
	
	1014136.71 
	完成区级验收及进度复核，应拨付1390133.28元，扣除剩余预拨款375996.57元。








附件2：
省宜居宜业和美乡村部分建设项目省级奖补资金拨付清单
	镇村
	序号
	项目名称
	主要内容
	项目实际实施合同价（元）
	已拨付金额（元）
	本次拨付金额（元）
	备注

	先锋街道三圩头村
	1
	四好农路建设
	农路修缮，路肩备土平整，沿河路安装警示桩种植草皮，绿化补缺、修剪、培管
	305415.9
	274874.31
	21787.66
	审计价为296661.97，本次拨付余款。

	
	2
	增加社会治安防控设备
	在拆迁地块、重要点位增设高清摄像头10只
	14800
	13320
	980
	审计价为14300，本次拨付余款。

	
	3
	垃圾分类房
	增设1座垃圾分类房，部分垃圾分类亭提档升级
	97800.02
	88020.02
	8559.93
	审计价为96579.95，本次拨付余款。

	
	4
	居民休闲场所
	对原有休闲区进行修缮并增设健身器材3套、休闲座椅、象棋桌、围棋桌
	116000
	104400
	10737.14
	审计价为115137.14，本次拨付余款。

	
	5
	党群服务中心修缮
	对党群服务中心墙体、天面破损部位进行维修升级
	29609.6
	26648.64
	1998.41
	审计价为28647.05，本次拨付余款。

	
	6
	公共厕所
	对辖区内公共厕所进行修缮、维护
	87800.45
	79020.41
	8420.78
	审计价为87441.19，本次拨付余款。

	
	7
	河道整治
	对辖区内等级河道及沟塘进行整治，清淤、清理芦苇及杂物等
	48942.13
	44047.92
	95.72
	审计价为44143.64，本次拨付余款。

	十总镇柏树墩村
	8
	顾柏路
西段
拓宽
	顾柏路西段路面现3m拓宽至4.2m,长度1.5公里
	178903.6
	161013.24
	12979.39
	审计价为173992.63，本次拨付余款。

	合计
	879271.7
	791344.54
	65559.03
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