附件1：
省宜居宜业和美乡村石港片区部分建设项目省级奖补资金拨付清单
	乡镇
	序号
	项目
名称
	建设方案内容
	实际实施项目内容
	建设方案省级专项资金预算（元）
	项目实际实施合同价（元）
	本次验收（复核）拨付金额（元）
	备注

	石港镇
	1
	农村水环境治理
	江海村江海西路沿线沟塘提升，打木桩和放生态袋护岸，岸线总长约1600米。
	江海村江海西路沿线沟塘提升，打木桩和放生态袋护岸，岸线总长约1600米。
	1000000
	1072872.64
	900000.00 
	完成区级验收，因实际实施价格超出建设方案中省级专项资金预算，拨付建设方案中省级专项资金预算的90%。

	石港镇
	2
	治理举措和机制
	金庄社区5个垃圾中转站安装监控；乐观村垃圾中转站，新安装监控1处。
	[bookmark: _GoBack]金庄社区5个垃圾中转站安装监控；乐观村垃圾中转站，新安装监控1处。
	21000
	20600
	18540.00 
	完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。

	刘桥镇
	3
	农村垃圾治理
	慎修村采购垃圾桶140只。
	慎修村采购垃圾桶140只。
	21000
	17570
	15813.00 
	完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。

	刘桥镇
	4
	农村垃圾治理
	刘桥社区垃圾桶放置点提升2处；慎修村更新四分类亭2座，垃圾桶放置点提升3处；苏池村购置四分类亭2座，垃圾桶放置点提升79处；蒋一村在英五路、十五里庙中心路、渔场路垃圾桶放置点提升4处；新联社区垃圾桶点位提升50处。
	刘桥社区垃圾桶放置点提升2处、慎修村更新四分类亭2座及垃圾桶放置点提升3处、苏池村购置四分类亭2座及垃圾桶放置点提升51处、蒋一村垃圾桶放置点提升4处、新联社区垃圾桶点位提升50处。
	217000
	147844.11
	59137.64 
	完成复核，进度已超50%，拨付合同价款的40%。

	刘桥镇
	5
	拓展产销渠道
	在蒋一村建设刘桥镇产业服务中心，包含家庭农场及合作社咨询室、农业发展及农产品咨询及洽谈室、惠农政策咨询室等。
	在蒋一村建设刘桥镇产业服务中心，包含家庭农场及合作社咨询室、农业发展及农产品咨询及洽谈室、惠农政策咨询室等。
	298900
	321759.4
	119560
	完成复核，进度已超50%，因实际实施价格超出建设方案中省级专项资金预算，拨付建设方案中省级专项资金预算的40%。

	刘桥镇
	6
	农村道路改善
	刘桥社区王东桥桥栏杆维修，幼儿园路桥栏杆建设；慎修村桥栏杆维修5处：顾家桥、马家桥、11组桥、20组桥、21组桥；英雄村桥栏杆维修4处：万愿楼12组、食品站桥、粮站桥、野庙桥栏杆维修；苏池村桥栏杆维修5处：洞坝大桥、沈苏界桥、苏池二组桥、苏池中心桥、余家桥；蒋一村对九圩港南侧、北侧循环路线上的破损桥梁栏杆进行维修；新联社区对居3组，居9组，刘家桥22组桥梁栏杆维修；极孝村对富民桥、南千一横河桥、洞坝口一组桥、丁家园桥等处桥栏杆维修；道路安保提升：警示桩80个，减速带800米，警示标志30个，广角镜30个，地面喷涂停
	（一）桥栏杆维修：包括1座桥新建不锈钢管栏杆、12座桥新建镀锌钢管栏杆、12座桥维修混凝土桥栏杆，以及部分桥面维修、混凝土栏杆整体刷白、警示标志安装、桥梁标志牌制作等。具体如下：1.刘桥社区王东桥栏杆刷白；幼儿园路桥新建不锈钢管栏杆；2.慎修村顾家桥、11组桥混凝土桥栏杆维修，马家桥、20组桥、21组桥新建镀锌钢管栏杆；3.英雄村万愿楼12组桥新建镀锌钢管栏杆，食品站桥、粮站桥混凝土桥栏杆维修；4.苏池村洞坝大桥、沈苏界桥、苏池中心桥新建镀锌钢管栏杆，苏池二组桥、余家桥混凝土桥栏杆维修；5.蒋一村苗圃路桥、江口子2组机耕桥新建镀锌钢管栏杆，通渔桥、渔场桥混凝土桥栏杆维修；6.新联社区居3组桥桥栏杆刷白，居9组桥新建镀锌钢管栏杆，刘家桥22组（西侧场西桥和东侧菌种桥）混凝土栏杆维修；7.极孝村富民桥、南千一横河桥新建镀锌钢管栏杆，洞坝口一组桥、丁家园桥混凝土栏杆维修。（二）道路安保提升：警示桩360套，减速带600米，波形护栏50米，警示标志27套，广角镜31座，夜间爆闪灯2座，标线覆新70平方米。
（三）刘桥社区角通线安装9米太阳能路灯14盏，博学路安装6米太阳能路灯12盏。
	555000
	525573.26
	210229.30 
	完成复核，进度已超50%，拨付合同价款的40%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	2112900
	2106219.41
	1323279.95 
	


附件2：
省宜居宜业和美乡村部分建设项目省级奖补资金拨付清单
	镇村
	序号
	项目名称
	储备内容
	批复内容
	省级专项资金批复金额（元）
	项目实际实施合同价（元）
	本次验收拨付金额（元）
	备注

	刘桥镇尹家园村
	1
	农村水环境治理
	小区南侧河塘打木桩110米、拉坡、绿化种植；小区中心河塘打木桩160米、拉坡、绿化种植
	小区南侧河塘打木桩110米、拉坡、绿化种植；小区中心河塘打木桩160米、拉坡、绿化种植
	135000
	139099.97
	121500.00 
	完成区级验收，因实际实施价格超出区级批复的省级专项资金预算，拨付已批复的省级专项资金的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	刘桥镇米三桥村
	2
	农村生活垃圾治理
	采购垃圾桶100个，垃圾桶放置点位20处提升
	采购垃圾桶100个，垃圾桶放置点位20处提升
	40000
	33898.89 
	30509.01 
	完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	刘桥镇长岸村
	3
	农村生活垃圾治理
	外环西路5处垃圾分类亭更换
	外环西路5处垃圾分类亭更换
	11000
	16586.57 
	9900.00 
	完成区级验收，因实际实施价格超出区级批复的省级专项资金预算，拨付已批复的省级专项资金的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	刘桥镇长岸村
	4
	农村生活垃圾治理
	采购垃圾桶400只
	采购垃圾桶400只
	60000
	50457.6
	45411.84 
	完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十总镇二爻社区
	5
	道路亮化
	改建二爻街道、游园路及爻中路太阳能路灯约70座，游园广场高杆灯一座；（原有路灯，不少不亮）
	改建二爻街道、游园路及爻中路太阳能路灯约40座，游园广场高杆灯一座
	36000
	34988.56
	31489.70 
	完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十总镇二爻社区
	6
	党群服务中心停车棚工程
	党群服务中心广场新建6*26米停车棚一座。
	党群服务中心广场新建6*26米停车棚一座。
	40000
	35799.56
	32219.60 
	完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十总镇二爻社区
	7
	绿化提升
	对游园路、爻中路等沿线绿化提升，沿线约1公里，种植紫薇、桂花、红叶石楠等乔木
	对游园路、爻中路等沿线绿化提升，沿线约0.5公里，种植紫薇、桂花、红叶石楠等乔木
	20000
	8125
	7312.50 
	完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十总镇二爻社区
	8
	生活垃圾收集提升工程
	集居点新增两分类垃圾桶防倾倒装置约50座
	集居点新增两分类垃圾桶防倾倒装置约50座
	40000
	31520
	28368.00 
	完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十总镇二爻社区
	9
	河道整治
	对集居点河道护岸（密排木桩+生态袋）约850米，河坡整治清杂约3400平方，植草护坡约2400平方，配套植树约150株
	对集居点河道护岸（密排木桩+生态袋）约850米，河坡整治清杂约3400平方，植草护坡约2400平方，配套植树约150株
	650000
	553363.02
	498026.72 
	完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五接镇复成村
	10
	道路亮化
	华能路72盏、大汐路55盏、平五路18盏、大赛河南路28盏、合成路80盏、十圩前后路40盏、六圩路18盏、四圩路22盏、新村一河东西路60盏、新村二河东西路57盏、总长约15公里。共需安装约450盏路灯
	华能路72盏、大汐路55盏、平五路18盏、大赛河南路28盏、合成路80盏、十圩前后路40盏、六圩路18盏、四圩路22盏、新村一河东西路30盏、新村二河东西路57盏、总长约15公里。共安装约420盏路灯。
	480000
	265054.33
	238548.90 
	完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五接镇复成村
	11
	党群服务中心维修升级
	党群服务中心墙体破损、屋顶漏雨部位进行维修升级
	党群服务中心墙体破损、屋顶漏雨部位进行维修升级
	80000
	77115.94
	69404.35 
	完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五接镇复成村
	12
	农村生活垃圾治理
	大汐路、开沙连接线、馨源路3处垃圾回收点建设垃圾收集房
	大汐路、开沙连接线、馨源路3处垃圾回收点建设垃圾收集房
	180000
	120987.22
	108888.50 
	完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五接镇复成村
	13
	农村生活垃圾治理
	购买240L垃圾桶约400只
	购买240L垃圾桶约400只
	50000
	48000
	43200.00 
	完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平潮镇三港村
	14
	农村道路亮化
	三港二路1300米、三港北路1600米安装路灯100盏
	三港北路1600米安装路灯53盏
	65000
	85435.20 
	58500.00 
	完成区级验收，因实际实施价格超出区级批复的省级专项资金预算，拨付已批复的省级专项资金的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平潮镇任口村
	15
	农村道路亮化
	西环路1500米，姜港北路1000米亮化，安装路灯55盏
	西环路1500米安装路灯30盏
	37000
	48359.56
	33300.00 
	完成区级验收，因实际实施价格超出区级批复的省级专项资金预算，拨付已批复的省级专项资金的90%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	1924000
	1548791.424
	1356579.11 
	



